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蛟桥园第三教学楼

改造工程项目工作简报

第 11期     2018年9月30日
蛟桥园第三教学楼改造工程项目工作小组          签发人：肖兴富

【信息汇要】

一、 财政评审胜利完成

二、 招标采购工作进展顺利
三、 消防图审正在展开

四、 空调设备市场询价即将完成
五、下一步工作打算

六、附件：招标文件审核会会议纪要

 

一、财政评审胜利完成

     8月29日我校向省财政评审中心申请对三教楼改造工作量清单和控制价财政评审后，校园建设处一直保持与省财政评审中心和委派咨询造价公司的密切联系，反复沟通督促，要求设计公司、造价编制咨询公司做好图纸解释、工作量核对等沟通和配合工作，9月21日省财政评审中心确认评审报告，土建装修最终招标控制价为1104万元。

 二、招标采购工作进展顺利

1、蛟桥园第三教学楼改造工程于2018年9月4日向省教育厅报批采购计划，9月5日开始编制招标文件，9月14日招标文件初稿拟定并发相关部门领导审阅。9月17日在校园建设处会议室召开蛟桥园第三教学楼改造工程招标文件会审会，会议由阙善栋副校长主持，参加会审人员有：校园建设处肖兴富处长、姜瑜副处长、程扬渠副处长，招标采购中心熊绍辉主任、杨有亮副主任，审计处汪宗亮处长及相关人员。会议对投标人资质、工期、付款方式、工期延误处罚、建筑材料节能环保、工程结算、评标办法等14个方面提出修改意见。招标采购中心根据会审意见对招标文件进行了三次修改完善，就有关条款与江西省机电设备招标有限公司进行沟通，9月25日招标文件定稿会签，经江西省机电设备招标有限公司审定后，于9月27日在江西省公共资源交易网上发布招标公告，该项目定于2018年10月11日开标。

2、蛟桥园第三教学楼、文博馆及9栋、10栋学生宿舍等维修改造工程监理项目招标工作，于2018年9月13日进行第二次招标，9月29日开标，第一中标排序人为江西恒实建设管理股份有限公司，中标金额为36.8万元。（汪国超）

三、消防图审正在展开

9月19日肖兴富、程扬渠、陈志杰就三教楼消防审图事宜专程拜访经开区消防大队，消防大队明确指示，三教楼改造工程由于面积超过2500平方米，而且为人员密集公共场所，必须进行消防图纸备案审查。校园建设处目前正在准备有关材料和文件，国庆节后马上可以申报设计图纸消防审查。

四、空调设备市场询价即将完成

三教楼多联机变频空调咨询造价公司初步拟定了工作量清单和控制价，为了有效控制造价，核准工作量，减少签证，校园建设处目前正在对多联机变频空调项目进行市场询价，10月中旬可进入招标采购阶段。此外，教务处目前正在审核设备采购清单和技术参数，为招标采购工作做前期准备。

五、下一步工作打算

1、做好土建装修开标工作，招标完成后，签订施工合同，

做好施工队伍进场准备。

2.做好空调、设备招标工作。

3.进一步清理三教楼楼内资产。

六：附件
蛟桥园第三教学楼改造工程招标文件审核会会议纪要

会议时间：2018 年 9 月 17 日上午 8：30

会议地点：校园建设处四楼会议室

主 持 人：阙善栋

出席人员：汪宗亮 肖兴富 熊绍辉 徐旭川 姜 瑜

杨有亮 程扬渠 汪国超 胡 跃 黄 申陶智寅

记 录：陈志杰

会议内容：

   一、会议听取了招标采购中心对《蛟桥园第三教学楼改造工程招标文件（草案）》的介绍和说明。

二、会议逐条讨论了招标文件，对供应商资质、符合性条款、工程计价调节原则、材料报价控制、供应商违约条款、商务标评审和合同文本等提出修改意见。

三、会议形成了如下决议：

1.工程合同由校园建设处姜瑜负责修改；

2.材料品牌目录清单由校园建设处胡跃根据校园建设处处务会决议提供；

3. 材料品牌价格由校园建设处黄申根据价格信息提供；

4. 以上三项均列入招标文件的组成部分。

5. 招标采购中心根据讨论意见，尽快与招标代理机构沟通后提出招标文件(修改稿)，审计处、教务处、招标采购中心、校园建设处再次共同审定招标文件。
（主审：肖兴富  编辑：姜瑜 程扬渠  陈志杰 钟叶飞）
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