蛟桥园第三教学楼改造工程会议纪要
会议时间：2018年10月19日上午

会议地点：蛟桥园北区校园建设处会议室

主 持 人：阙善栋

参会人员：汪宗亮、许秀胜、姜瑜、杨有亮、程扬渠、魏柏顺江西融城建筑装饰工程有限公司：范省根、张小明、范明红、张水风
记    录：胡跃

会议内容：

一、校园建设处姜瑜副处长就该工程具体情况向与会人员作介绍。
二、审计处、后勤保障处、招标采购中心、网络信息管理中心等单位负责人分别与施工单位就施工合同拟定、施工工期安排、施工安全措施、施工质量标准、施工人员配备、施工许可证办理、多专业施工组织配合，施工现场成品保护、施工用水、用电等具体细节逐一进行了商讨。
三、副校长阙善栋对江西融城建筑装饰工程有限公司提出几点要求：
1、要求施工单位要高度重视，该项目是我校的重点工程，希望江西融城建筑装饰工程有限公司高层给予高度重视，配齐、配强专业人员。
2、要求施工单位要把握工期，按照工期240天，2019年6月28日前装饰工程完工的标准倒排工期。
3、要求施工单位要严把材料关，对不合格材料坚决不能进场。
4、要求施工单位要加强与业主、监理及暖通施工单位的沟通联系，防止出现误工、误事的现象。
5、要求施工单位要于11月1日前做好施工前的各项准备工作，签订施工合同，并严格遵守合同约定，做重合同守信用的诚信企业。
四、江西融城建筑装饰工程有限公司范省根表示公司表态发言，将严格按照合同约定履行该工程施工任务，确保工程保质保量按期交付。
主送：校领导                                           
抄送：第三教学楼工程各参建单位                            
江西财经大学校园建设处          2018年10月19日印发 
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