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蛟桥园第三教学楼

改造工程项目工作简报

第 10期     2018年9月15日
蛟桥园第三教学楼改造工程项目工作小组          签发人：肖兴富

【信息汇要】

一、 财政评审正在有序进行

二、 现场资产清理工作全面完成

三、 土建装修招标文件已完成初稿

四、 下一步工作打算

 

 一、财政评审正在有序进行

8月29日我校对三教楼工作清单和招标控制价向省财政厅财政评审中心正式申报财政评审，在阙善栋副校长的大力支持和关心下，省财政厅评审中心将原网上申请改为纸质书面申请，并立即对我校提交的评审报告安排造价咨询公司展开评审工作，校园建设处及时与造价咨询公司、设计公司、评审单位进行协调沟通，就工作量清单和材料定价进行商讨。到目前为止，进展顺利，估计10天之内可以完成。

二、现场资产清理工作全面完成

按项目工作小组要求，资产管理处利用暑假对三教楼的资产进行了调拨、入库及处置，共拆装空调59台，多媒体设备86套，固定课桌椅3525座，吊扇249台等各种物资设备，目前三教楼的清场任务已经全部完成，为施工单位进场作业提供了条件。

三、土建装修招标文件已完成初稿

招标采购中心根据校园建设处编制的工作量清单和控制价已完成土建装修招标文件初稿。2018年9月17日上午，阙善栋副校长将主持召开招标文件审核会，由审计处、教务处、招标采购中心、校园建设处等部门，共同讨论并审核招标文件。

四、下一步工作打算

1.继承催办财政评审结果。   

2.发布招标公告，进入招标程序。                                               3.继续清理三教楼内资产。      

    4.做好空调、教学设施招标前期需求论证工作。

  （主审：肖兴富  编辑：姜瑜 程扬渠  陈志杰 钟叶飞）
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