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蛟桥园第三教学楼

改造工程项目工作简报

第26期     2019年5月31日
蛟桥园第三教学楼改造工程项目工作小组                签发人：吴斌

【信息汇要】

一、三教楼维修改造情况
二、附件
   1.蛟桥园第三教学楼改造进度时间明细表
   2.蛟桥园第三教学楼施工进度表一至五层
一、三教楼维修改造情况

（一）工程进展
1．空调管井骨架安装完成；
2．中庭铝单板面板安装完成90%；
3．外墙北侧水泥格栅部位的封闭工作完成50%；
4．室外入户电缆沟的开挖完成；
5．中庭窗框安装完成30%；
6．1--5层室内讲台背景墙金属贝斯板龙骨安装完成50%；
7．1--5层墙面乳胶漆基层腻子打磨完成80%；
8. 1--5层室内岩棉板吊顶龙骨安装完成；
9. 3--5层窗台板安装完成80%；
10.卫生间贴砖，吊顶安装完成；
11.南面外墙真石漆施工完成50%；
12.室内电缆及电箱的安装完成；
13.一层空调管线敷设工作完成。
（二）下一步工作打算（6月1日-6月15日）

1．完成空调管井骨架铝单板安装；
2．完成中庭铝单板面板、入户门头铝单板安装；
3．完成外墙北侧水泥格栅部位的封闭工作；
4．完成外墙真石漆基础墙面北侧抗裂砂浆粉刷；
5．完成中庭窗框安装；
6．完成1--5层室内讲台背景墙金属贝斯板龙骨安装；
7．完成1--5层墙面乳胶漆基层腻子打磨；

8． 完成1--5层走廊吊顶龙骨安装50%；
9． 完成1--3层窗台板安装；
10．完成4--5地面清理、自流平施工；
11．完成卫生间贴砖，洁具、吊顶安装；
12．完成南面外墙真石漆施工；
13．完成一层门厅地面砼基层浇筑工作；
14．完成室外电缆的敷设；
15．完成楼梯踏步砖铺贴。
二、附件

附件1
江西财大蛟桥园第三教学楼改造进度时间明细表
	项目
	五层
	四层
	三层
	二层
	一层

	美丽板面板安装（4-5天）
	6月11日--6月14日
	6月15日--6月18日
	6月19日--6月22日
	6月23日--6月26日
	6月27日--6月30日

	自流平（2-3天）
	6月15日--6月16日
	6月19日--6月20日
	6月23日--6月24日
	6月27日--6月28日
	7月1日--7月2日

	pvc地朔（4-5天）
	6月17日--6月20日
	6月21日--6月24日
	6月25日--6月28日
	6月29日--7月3日
	7月3日--7月8日

	乳胶漆（1-2天）
	6月20日--6月21日
	6月24日-6月25日
	6月29日--6月30日
	7月4日--7月5日
	7月9日--7月10日

	踢脚线，岩棉板，
	6月22日--6月25日
	6月26日--6月30日
	7月1日--7月5日
	7月6日--7月10日
	7月11日--7月15日

	装灯，装门（4-5天）
	
	
	
	
	


本表以6月10日美丽板进场起始，如遇不可控因素工期顺延
附件2
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1 铝单板剩余部分 2019/6/15-2019/7/10

2 窗框 2019/6/1-2019/6/15

3 窗扇 2019/6/25-2019/7/15

4 幕墙：玻璃 2019/6/15-2019/7/15

5 真石漆 2019/6/1-2019/6/20

6 无机树脂板 2019/6/15-2019/7/15

7 金属贝斯板：龙骨，面板 2019/6/1-2019/7/15

8 木工：走廊吊顶，墙面 2019/6/1-2019/7/15

9 水电工：装灯.装开关面板 2019/6/20-2019/7/15

10门:安装，门套 2019/6/10-2019/7/15

11墙面腻子：乳胶漆修补 2019/6/1-2019/7/15

12泥工：楼梯踏步 2019/6/3-2019/7/5

13

泥工：一楼走廊（含花岗

岩）

2019/6/20-2019/7/5

14自流平 2019/6/15-2019/6/26

15PVC地塑 2019/6/25-2019/7/15

16保洁 2019/7/15-2019/7/20

2..

各分项含修补时间。



项目： 日期：

6月 7月



1.本施工进度表为可预计因素施工控制进度时间表，没有考虑不可控制的意外因素，如发生不可控制意外因素，施工时间

由施工单位与业主另重新调整。

 


（主审：吴斌   编辑：姜 瑜  程扬渠  陈志杰  钟叶飞）
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Sheet1

		工程名称：江西财大蛟桥园北区第三教学楼施工进度表一至五层

				项目：		日期：		6月																				7月

								3		6		9		12		15		18		21		24		27		30		3		6		9		12		15		18		21		24		27		30

		1		铝单板剩余部分		2019/6/15-2019/7/10

		2		窗框		2019/6/1-2019/6/15

		3		窗扇		2019/6/25-2019/7/15

		4		幕墙：玻璃		2019/6/15-2019/7/15

		5		真石漆		2019/6/1-2019/6/20

		6		无机树脂板		2019/6/15-2019/7/15

		7		金属贝斯板：龙骨，面板		2019/6/1-2019/7/15

		8		木工：走廊吊顶，墙面		2019/6/1-2019/7/15

		9		水电工：装灯.装开关面板		2019/6/20-2019/7/15

		10		门:安装，门套		2019/6/10-2019/7/15

		11		墙面腻子：乳胶漆修补		2019/6/1-2019/7/15

		12		泥工：楼梯踏步		2019/6/3-2019/7/5

		13		泥工：一楼走廊（含花岗岩）		2019/6/20-2019/7/5

		14		自流平		2019/6/15-2019/6/26

		15		PVC地塑		2019/6/25-2019/7/15

		16		保洁		2019/7/15-2019/7/20



		1.本施工进度表为可预计因素施工控制进度时间表，没有考虑不可控制的意外因素，如发生不可控制意外因素，施工时间由施工单位与业主另重新调整。

		2..各分项含修补时间。

		                                                                    






