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蛟桥园第三教学楼

改造工程项目工作简报

第 18期     2019年1月15日
蛟桥园第三教学楼改造工程项目工作小组          签发人：肖兴富

【信息汇要】

一、工作动态
二、工程进展
三、面临的困难和问题
四、下一步工作打算

五、附件（监理会会议纪要）
一、工作动态

1、2019年1月3日，蛟桥园第三教学楼变频多联机空调机组采购项目开标，招标控制价为1773276.46元，中标单位南昌兴雅电器有限公司，中标金额1351179.91元。
2、2019年1月9日，蛟桥园第三教学楼网络建设项目开标，中标单位中国移动通信集团江西有限公司南昌分公司，中标金额170200.00元，预算170400.00元。
3.2019年1月10日展开了第七次监理工作例会。
二、工程进展

1.中庭二层柱体加固已完成。

2.碳纤维已进场施工完成50%。

3.完成了全部门侧墙体砌筑粉刷。

4.完成了一，二层门头过梁、门侧粉刷包门套。

5.完成了一至三楼走廊教室窗洞砌筑、粉刷。

6.屋面防水施工情况：工作面清理及材料已准备到位，因受天气影响，进展缓慢。待天气好转，增加作业人员于年前做完。

7.完成了60%桥架安装。

三、面临的困难和问题

1. 现场管理人员已与安装中央空调人员对接现场，等待空调基础图和管线走向图出来后方可施工。
2. 弱电部份仅得到弱电箱的定位图，缺少布线系统图。

3. 一楼中庭内花园排水方案需尽快确认。

4. 由于楼板是预制板结构，内装吊杆固定不牢固，要确定是否增加钢构转换层。
四、下一步工作打算
1. 新增中庭第三层模板安装，钢筋绑扎、砼浇筑。

2. 碳纤维加固施工完成。

3. 完成三，四，五层门头过梁、门侧粉刷包门套。

4. 完成走廊教室窗洞砌筑、粉刷，四至五楼。

5. 全面完成屋面防水

6. 完成走廊全部桥架安装。

五、附件（监理会会议纪要）
工地监理例会纪要
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	项目名称
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	会议主要内容和结论

	一、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因：

序号

议定事项
完成情况

未完成原因

1

报建手续所需资料在本周内完成上报

基本完成

二、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施：

2.1进度计划完成情况
序号

进度计划

完成情况

未完成原因

1

.中庭二层柱体加固。
已完成

2

碳纤维已进场施工完成50%。
已完成

3

全部门侧墙体砌筑粉刷。
已完成

4

.一，二层门头过梁、门侧粉刷包门套。
已完成

5

二至四楼走廊教室窗洞砌筑、粉刷。
已完成

6

.屋面防水施工。

未完成

天气影响

7

走廊桥架安装。

完成60%
2.2下一阶段进度目标及其落实措施：

序号

进度目标

落实措施

1

7. 新增中庭第三层模板安装，钢筋绑扎、砼浇筑。
2

碳纤维加固施工完成。
3

完成三，四，五层门头过梁、门侧粉刷包门套。
4

计划完成走廊教室窗洞砌筑、粉刷，四至五楼。
5

屋面防水全部完成。
待天气好转，增加作业人员

6

完成全部桥架安装。

7

三、检查分析工程项目质量(安全)状况，针对存在的质量（安全）问题提出改进措施：
项目质量（安全）状况描述：部分门头两侧墙体粉刷阴角不正。部分施工人员安全帽未佩戴。
序号

质量（安全）问题

整改期限

改进措施

1

部分门头两侧墙体粉刷阴角不正。
当日

及时关角粉刷到位。

2

部分施工人员安全帽未佩戴。

当日

及时佩戴。

四、检查工程量核定及工程款支付情况：

本次会议无工程量核定及工程款支付情况。
五、需要解决协调的有关事项及结论：

5.1各单位发言

总包单位

1. 现场需解决的问题请及时予以回复

1.已与中央空调人员对接现场，何时能进场施工，完成室内部份的安装。

2.弱电部份仅得到弱电箱的定位图，缺少布线系统图。

3.一楼中庭内花园排水方案需尽快确认。

4.由于楼板是预制板结构，内装吊杆固定不牢固，是否增加钢构转换层？
监理单位

1. 进度较滞后。卫生间、门头墙体砌筑、粉刷，走廊、楼梯间墙面粉刷，屋面防水、中庭加固务必要在

年前完工。卫生间找平、防水、管线开洞、预埋等室内施工该做得要尽量往赶，该做得要着手安排。

2. 装修施工粉刷一定要注意关角。阴阳角要做到方正、顺直。中庭屋面板结构施工要在碳纤维加固完成

之后才可以进行。因层高接近高支模，浇筑前要对支模架搭设进行全面的检查及验收，扫地杆、剪刀

撑、斜撑、顶撑、柱体拉结等均要到位，在验收完成确保安全的情况下方可进行浇筑。中庭已加固部

位要着手安排进行强度回弹检测。

3. 安全检查要重视，要形成书面检查记录。对检查提出的问题施工方要及时整改，消除安全隐患。

4. 暖通施工单位已招标，请业主组织相关单位就管线敷设，开关面板定位、智能化点位布局等问题予以
现场碰头，拟定方案。
建设单位

1. 对施工单位所提4点问题回复如下：①明确下周进行暖通施工的图纸会审及设计交底。②智能化布线

定位如需更改请教务处尽快拟定。③中庭排水问题暂在东西两侧预埋一根排水管至室外。④吊顶转换

层施工请设计单位至现场进行实勘并予以回复。

2. 使用材料要尽快上报，要经认可后方可进行采购。弱电机房要增加机柜，要求施工单位能抓紧施工要

及时施工，尽快完成弱电机房的装修任务。

3. 施工进度较滞后，人员组织管理不到位。施工方要对总进度计划进行调整编制。现场实际施工进度要

按照调整编制的进度计划实施，现场进度要做到可控。

4. 施工质量要严格把控，易出现的质量通病要在施工过程当中避免发生。安全要重视，涉及安全帽佩戴、

机电操作、临电安全、结构安全等要进行全面的安全交底并形成书面的交底记录。

5.  施工手续的办理各单位要及时配合，办证的材料要及时提交。

5.2确定的事项

1．下周进行暖通施工的图纸会审及设计交底
         项目监理机构（章）：江西财经大学蛟校园第三教学楼、文博馆、学生公寓

                                                       维修改造等工程监理部                 
          总监（项目负责人）签发：     黎莉                

                          日   期：  2019.1.11                 



	签收人
	


说明：本会议纪要参会单位各一份，如有不同意见请在收到后24小时内提出，过时则视为认可本纪要内容，各方均须按此执行。
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