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蛟桥园第三教学楼

改造工程项目工作简报

第 17期     2018年12月30日
蛟桥园第三教学楼改造工程项目工作小组          签发人：肖兴富

【信息汇要】

一、工作动态
二、工程进展
三、面临的困难和问题
四、下一步工作打算

五、附件（监理会会议纪要）
一、工作动态

1.12月29日下午，校长卢福财、副校长阙善栋一行到蛟桥园北区第三教学楼改造工程施工现场检查和指导工程建设工作，校园建设处处长肖兴富、副处长姜瑜、程扬渠、监理单位、施工单位负责人等陪同。
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在第三教学楼施工现场，肖兴富处长向卢校长做了工程进展情况的汇报。三教楼改造工程自11月1日施工单位进场以来，已有近60天时间，为了确保教学楼明年新学期正常投入使用，前段时间资产管理处、后勤保障处、教务处、网络信息管理中心、校园建设处、监理单位、设计单位等各参建单位通力合作，大家卯足了劲，加班加点，完成了课桌椅拆除、设备处置及室外苗木移栽任务。目前已进入主体加固、原外墙面粉刷层和屋面保温层铲除，为年后进入室内装饰施工奠定了基础。
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卢校长在听取了汇报后强调指出，要把安全放在工作的首位，积极排查并及时处理工程上的安全隐患；要加强督查，把好质量关，做到合理规划，科学布局；要有序推进施工进度，确保工程如期完工投入使用。

随后，卢校长一行还前往教务处，检查了解教务部门对教学设备的采购情况。（图文：胡跃）
2.12月24日下午，处长肖兴富、副处长姜瑜到蛟桥园三教楼改造工程施工现场督导检查工程建设并现场听取了项目组对当前施工情况的汇报。
在施工现场，肖兴富详细察看、了解了当前施工进度情况，他要求施工单位要提前做好各类材料的备料工作，合理安排施工人员，利用当前天气晴好的有利时机抓紧完成屋面防水和外墙粉刷作业，为年后室内装饰预留充足的时间，对施工现场发现的问题，要求施工单位立即整改。
[image: image3.jpg]



他强调指出，三教楼改造工程是学校的年度重点工程，要进一步强化质量管理，监理单位、现场代表要严把质量关，不合格产品坚决不准进场；对正在进行的中庭加固作业和外墙高空作业，要做好安全防范措施，对不按规定佩戴安全帽进入施工现场作业的人员要进行处罚，同时继续加强文明施工现场管理，做到建筑垃圾有序堆放，及时清运；监理单位、施工单位、现场代表要认真履职，对存在质量、安全隐患的，要及时下达整改通知书，并督促施工单位整改落实到位。

检查完毕，肖兴富对在场校园建设处的同志指出，工程建设必须始终把质量摆在首位，要经常深入一线才能不断发现我们工作中存在的问题，才能促进我们不断改进，从而不断提高基建管理水平。

3.因校内研究生考试，避免噪音污染，2018年12月21-22日暂停一天半。另外，冬至节日期间工人减少，造成进度放缓。

4．12月20日上午召开了第六次监理工作例会。
5．变频多联空调机组釆购项目和智能化设备采购项目将分别于2019年1月3日和9日开标。
二、工程进展

1. 中庭基础承台浇筑、一层柱钢筋绑扎完毕，柱封模。

2. 一，四层门洞侧墙墙体砌筑、粉刷完成。

3. 屋面清理已完成。

4. 桥架进场，二三四层桥架吊筋完成。

5. 一层外墙粉刷完成50%。

三、面临的困难和问题

雨雪天气影响室外施工进程

四、下一步工作打算
1.中庭一二层柱浇筑。
2.碳纤维加固施工进场。

3.二、三、五层门侧墙体砌筑粉刷。

4. 一、二、三层门头过梁、门侧粉刷包门套。

5. 走廊教室窗洞砌筑、粉刷。

6. 完成屋面防水。
7. 完成一至五层桥架吊筋和二、三层桥架安装。
五、附件（监理会会议纪要）
工地监理例会纪要
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	会议主要内容和结论

	一、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因：

序号

议定事项
完成情况

未完成原因

1

完成前期资料上报

基本完成

二、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施：

2.1进度计划完成情况
序号

进度计划

完成情况

未完成原因

1

一层外墙粉刷完成50%。屋顶铲除工作开始,已完成南面屋顶铲除。
已完成

2

加固抓紧推进，已完成承台植筋，扎筋，浇筑。
已完成

3

继续垃圾清理。
随进度完成

4

加固门头。
完成20%

5

外墙-0.6---3.9米开始粉刷北面。
完成30%

2.2下一阶段进度目标及其落实措施：

序号

进度目标

落实措施

1

屋顶防水北面铲除工作开始。
2

加固抓紧推进，完成柱体加固植筋，扎筋，浇筑。
3

继续垃圾清理。
4

加固门头。
5

外墙-0.6---3.9米粉刷完成。
6

7

三、检查分析工程项目质量(安全)状况，针对存在的质量（安全）问题提出改进措施：
项目质量（安全）状况描述：中庭柱体表面打毛不到位，部分施工人员安全帽未佩戴。
序号

质量（安全）问题

整改期限

改进措施

1

中庭柱体表面打毛不到位。
当日

及时打毛到位。

2

部分施工人员安全帽未佩戴。

当日

及时佩戴。

四、检查工程量核定及工程款支付情况：

本次会议无工程量核定及工程款支付情况。
五、需要解决协调的有关事项及结论：

5.1各单位发言

总包单位

1. 现场需解决的问题请及时予以回复。

2. 已确定相关变更请及时下发。

监理单位

1. 施工手续要加紧办理，资料要配合及时完成。

2. 中庭承台加固已完成浇筑，柱主筋要采用电渣压力焊，柱体加大部位打毛要到位。屋面清理已完成约80%，门头砌筑及粉刷要加人，进度要加快。为走廊大面积墙面粉刷打开工作面。

3. 装修施工材料样品要及时上报，经业主认可后方可进行采购。

4. 现场临时用电要加强检查，进入施工现场一定要佩戴安全帽。垃圾要及时清运。
建设单位

1. 施工手续要及时办理，各单位所需材料要及时提供，要积极配合。

2. 近期财政已关账，进度款转账暂时无法办理。但工程进度款该申报的要及时准备申报材料。现场需签证的要及时办理。

3. 现场施工质量问题要认真对待，程序要到位。使用材料要尽快上报，要经认可后方可进行采购。

4. 涉及教务处变更的要及时行文向校领导报告，要经领导批示。造价需上造价领导小组会议的要准备上会所需材料。设备间、录播室网络点位缺失的要及时安排定位布置。

5. 
进度较滞后。屋面铲除施工要注意安全，加固施工要重点安排，在保证质量、安全的前提下要及时完成。现场安全要重视，办理手续所提交的农民工保证金要及时提交。
5.2确定的事项

1．报建手续所需资料在本周内完成上报
         项目监理机构（章）：江西财经大学蛟校园第三教学楼、文博馆、学生公寓

                                                       维修改造等工程监理部                 
          总监（项目负责人）签发：     黎莉                

                                            日   期：  2018.12.21     


	签收人
	


说明：本会议纪要参会单位各一份，如有不同意见请在收到后24小时内提出，过时则视为认可本纪要内容，各方均须按此执行。
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