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蛟桥园第三教学楼

改造工程项目工作简报

第 21期     2019年3月15日
蛟桥园第三教学楼改造工程项目工作小组             签发人：肖兴富

【信息汇要】

一、工作动态
二、工程进展
三、面临的困难和问题
四、下一步工作打算

五、 附件（监理会会议纪要）
一、工作动态
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1. 3月5日下午，王乔书记深入蛟桥园三教楼改造工程工地
现场检查指导施工工作，详细询问施工进度，工作存在问题和困难，指示校园建设处一是要克服一切困难，想方设法，坚决完成任务；二是要以“百年大计质量为本”的高标准，严把质量关，做出精品工程；三是要加强施工管理，确保文明施工，安全生产，不能出任何安全问题；四是监理单位要站在维护学校利益的立场，扎实履行监理职责，严把质量关。副校长阙善栋、党办校办主任罗锐、校园建设处处长肖兴富等陪同考察。

2. 经过校园建设处多次沟通协调，历时4个多月，克服了三教楼房产证与实际面积不一致的难题，3月7日赣江新区行政服务中心向我校三教楼改造工程颁发了施工许可证。

3. 3月7日召开了第十次监理工作例会，研究解决施工过程中出现的困难和问题，布置工作。校园建设处要求施工、空调安装、智能化设备供应商通力合作，抓住当前有利天气，抢时间，妥善调整作业内容，抓紧施工，目前工地热火朝天，施工进度明显加快。

4. 3月11日设计单位设计工程师到现场与监理单位、施工单位、智能化设备供应商、空调安装单位、教务处、校园建设处一起研究处理智能化工程布线问题。

5. 3月12日下午，校园建设处肖兴富、姜瑜、程扬渠等到现场检查施工进度和质量，研究处理电缆井的走向问题。
二、工程进展
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1. 吊顶钢构转换层样板间已完成，转换层骨架安装已完成70%。

2. 1-3层南侧吊杆龙骨安装已完成，三楼北侧骨架已完成60%。

3. 卫生间墙体粉刷及部分零星砌筑、粉刷工作正在扫尾，水电工已开始卫生间给排水的安装。
4. 外墙窗户制作、加工工作正在进行，1-3楼窗框已安装完毕；外墙真石漆已开始基层处理。

5. 空调室内机已进场，施工随装饰进程跟进。
三、面临的困难和问题

1. 雨天过多，影响工期。 
2. 预制板旧楼改造，因结构安全问题，设计的一些思路和效果实现面临许多困难。
四、下一步工作打算

1. 新增中庭第三层楼面的防水与保温。

2. 外墙窗框4-5层的安装。

3. 骨架安装。

4. 外墙真石漆墙面处理。

5. 钢结构转换层制作。

6. 走廊教室窗洞砌筑、粉刷、卫生间墙面粉刷。

 7. 室内开槽布管，卫生间给排水的安装。

 8. 吊顶龙骨南侧4-5层安装。

 9. 空调安装随装饰吊顶转换层进度安装室内机。
五、附件
工地监理例会纪要
B 1.7                                                  No：010
	项目名称
	江西财经大学蛟桥园三教楼维修改造工程
	项目编号
	 HJL791180155B02

	会议主题
	第10次工地监理例会
	主持人
	黎莉

	会议时间
	2019.3.7
	地点
	校园建设处四楼会议室

	参加单位
	参加人员

	建设
单位
	肖兴富

程扬渠

徐旭川

谢凤鸣

魏柏顺

胡跃

陶智寅



	监理
单位
	黎莉

涂斌

唐小明



	施工

单位


	融城建设：  吴信平  李文华  刘奇 李水林

格力空调：  涂传信

江西恒奥科技产业有限公司：  陈轶  伍玮  秦月壕  徐理



	设计

单位


	


	会议主要内容和结论

	一、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因：

序号

议定事项
完成情况

未完成原因

1

下周进行暖通施工的图纸会审及设计交底

已完成

二、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施：

2.1进度计划完成情况
序号
进度计划
完成情况
未完成原因
1

外墙窗框的安装已进场，一楼材料已到。
准备安装
2

开始铝单板龙骨制作安装。
完成10%

开始外墙真石漆基础墙面处理，吊篮已安装。
完成5%

走廊教室窗洞砌筑、粉刷,卫生间墙面粉刷，地面找平。
完成70%

开始室内开槽布管（待校方确认弱电布线图），并开始给排水的安装。
完成20%

钢结构转换层制作、安装。
完成 50%

2.2下一阶段进度目标及其落实措施：

序号
进度目标
落实措施
1

计划完成新增中庭第三层楼面的防水与保温。
2

计划完成外墙窗框的安装50%。
3

完成铝单板龙骨制作安装50%。
4

开始外墙真石漆基础墙面处理工作。
5

泥工完成走廊教室窗洞砌筑、粉刷,卫生间墙面粉刷，地面找平。
6

水电工开始给卫生间排水的安装。
7

钢结构转换层制作完成80%

8

木工进场开始吊杆龙骨制作安装。
三、检查分析工程项目质量(安全)状况，针对存在的质量（安全）问题提出改进措施：
项目质量（安全）状况描述：
序号
质量（安全）问题
整改期限
改进措施
1

模板拆除时有个别木工未带安全帽。
当日
立即将安全帽佩戴到位。
2

转换层施工时现场临时用电未架空敷设。
当日
立即进行架空敷设。
四、检查工程量核定及工程款支付情况：

本次会议无工程量核定及工程款支付情况。
五、需要解决协调的有关事项及结论：

5.1各单位发言

总包单位

1.  近段时间天气转好，室外施工作业会安排抢工。

2. 弱电点位布线需尽快出图，急等施工。

格力空调

1.  室内机安装随转换层安装进度施工。

2.  考虑到冷凝水管坡度问题，建议冷凝水管由东西两侧外墙排放。盘管机接线由6平方改为4平方线。

设备供应商

1.  已提供点位布置与设计院，待设计出图
监理单位

1.  进度要抓紧，水电管线开槽、布管要及时跟上，以免影响下一步木工吊顶施工。

2.  吊顶基层板要做好防火处理。中庭铝板根据现场要做深化排版，排版完成后要及时下单。

3.  现场已准备开始大面积施工，安全要注意。吊篮安装完成后要进行检测。临时用电要按规范要求架空

布置。施工机械设备要做到一机、一闸、一漏。设备要做好保护罩。

4.  施工资料要随进度同步上报，相关资料要完善。

建设单位

1、 根据施工现场相关变更，施工单位报价要及时上报。清单上电缆长度施工单位可与水电中心及时联系，

可一起至现场复核，线径可提供数据至设计院进行复核。

2 阶梯教室吊顶方式、强电间、空调管井、智能化设备点位定位要尽快确定。弱电箱离墙角，地面完成

面统一留30CM。
3 材料进场要及时报验，需检测的要及时送检。要按新的管理办法办理手续。
4.现场质量要把好关，施工前要做好样板。安全要注意，临时用电线缆、工人保护措施要到位。
防盗的巡查工作。

5. 涉及现场施工所提问题要请设计单位及时回复予以解决。
6. 工期要合理安排，要按合同要求完成。
5.2确定的事项

1．设备管线定位及现场相关问题定于下周一请设计单位至现场解决。
  项目监理机构（章）：江西财经大学蛟校园第三教学楼、文博馆、学生公寓

                                                       维修改造等工程监理部                 
          总监（项目负责人）签发：                     

                          日   期：                  



	签收人
	


说明：本会议纪要参会单位各一份，如有不同意见请在收到后24小时内提出，过时则视为认可本纪要
      内容，各方均须按此执行。

（主审：肖兴富   编辑：姜  瑜  程扬渠  陈志杰  钟叶飞）
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