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三、工程配套项目招标情况

四、工程进展

五、面临的问题

六、下一步工作打算

七、附件（监理会会议纪要）

一、阙善栋副校长视察基建工地

2018年11月17日（星期六）上午，阙善栋副校长在校园建设处肖兴富、姜瑜及现场管理人员、监理工程师的陪同下视察了三教楼改造施工现场。阙善栋副校长现场查看了内外墙原饰面拆除、结构加固、空调主机安装位置等施工情况。经过设计、施工、监理单位和校园建设处现场论证，拟定空调主机由原定放在东西[image: image3.jpg]


两侧卫生间屋面（五楼）改为安放在北面一楼空地。其优点是避免破坏结构、减少加固工作量、节约成本，同时便于将来空调检修。阙善栋副校长同时指示，设计、施工、监理单位要密切配合，校园建设处要加强管理，注意安全施工、文明施工，严把质量关，保证工期。

二、校园建设处积极推进施工

1.2018年11月22日、29日组织召开了监理工作会，研究解决施工问题，督促施工进程。施工进展顺利。

2. 经过项目工作小组反复修改，2018年11月22日施工合同签章完毕，校园建设处正在抓紧督促施工、监理、设计单位完善材料，推进办证进程，确保正常施工。

三、工程配套项目招标情况

    1．蛟桥园第三教学楼变频多联空调机组项目，采购预算1773276.46元，采购方式为公开招标，已完成招标文件初稿，定于2018年12月3日组织有关人员进行招标文件会审，计划12月5日发布招标公告，12月26日开标。

    2．蛟桥园第三教学楼网络工程建设项目，采购预算170400元，采购方式为竞争性谈判，正在编制招标文件，计划2018年12月10日发布招标公告，12月17日开标。

四、施工进度

1．1-5层内走廊、楼梯间墙面粉刷层全部铲除完毕；

2．1-3层卫生间隔断、墙地面砖拆除完毕；

3．1层外墙蘑菇石面层全部铲除完毕；

4．原旧门、窗全部拆除交资产处处置；

5．中庭加固完成了基础开挖、承台清理、等待植筋；

6．拆除工作产生的建筑垃圾及时清运出校。

五、面临的问题

1. 施工单位反映：铝合金窗设计中的G70D型型材无法安装6-12LOE-6的中空玻璃（尺寸不够）。市场上G70D型材厂家均已停产，现通用型材为SG80。现场管理正在对窗型进行的价格分析。

2. 空调主机改放在一楼北面，相关结构加固取消，管道、线路的设计需尽快办理变更。

3. 因走廊地面需要铲除原水磨石，再铺装地面瓷砖，现场铲除水磨石影响结构安全，需变更为直接铺装PVC地塑。 
六、下一步打算

1．督促相关单位尽快提供办理施工许可的完整材料，履行报建手续。

2．清标。经督促，施工单位已按时提交清标资料，即将与造价咨询公司共同开展清标工作。

3．4-5层卫生间隔断、墙地面瓷砖铲除，中庭基础加固部位植筋支模；

4．垃圾即时清运。

5．完善图纸会审后续工作。

6．待外墙、屋面保温相关做法确定后，及时跟进。

七、附件（监理会会议纪要）

工地监理例会纪要
 B 1.7                                                  No：003
	项目名称
	江西财经大学蛟桥园三教楼维修改造工程图文信息大楼
	项目编号
	 HJL791180155B02

	会议主题
	第3 次工地监理例会
	主持人
	黎莉

	会议时间
	2018.11.22
	地点
	业主会议室

	参加单位
	参加人员

	建设
单位
	姜瑜
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程扬渠

徐旭川

谢凤鸣
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魏柏顺
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单位
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唐小明

	施工
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	范省根

吴信平

	设计

单位
	吴潇

	会议主要内容和结论

	一、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因：

序号

议定事项
完成情况

未完成原因

1

完成前期资料上报

未完成

整理中

二、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施：

2.1进度计划完成情况
序号

进度计划

完成情况

未完成原因

1

垃圾清运。

已完成

2

1-5层走廊腰墙瓷砖铲除

已完成

3

门窗拆除

已完成

4

桥架清理

已完成

2.2下一阶段进度目标及其落实措施：

序号

进度目标

落实措施

1

一层外墙瓷砖拆除

2

中庭基础加固部位做好临时支撑，扎筋制模。

3

垃圾清运。

4

完善图纸会审后续工作。

5

三、检查分析工程项目质量(安全)状况，针对存在的质量（安全）问题提出改进措施：
项目质量（安全）状况描述：中庭基础加固部位局部支撑措施未到位 。
序号

质量（安全）问题

整改期限

改进措施

1

中庭加固临时支撑不到位
2日

及时增加局部支撑。

2

现场作业人员部分未佩戴安全帽

当日

及时佩戴安全帽。

四、检查工程量核定及工程款支付情况：

本次会议无工程量核定及工程款支付情况。

五、需要解决协调的有关事项及结论：

5.1各单位发言

总包单位

1. 加固施工事宜请及时回复。

2. 外墙及室内走廊做法请及时回复。

监理单位
1. 施工单位前期相关资料要及时完善。人员更换书面文件尽快提交业主审批。配合业主办理施工许可证

的相关材料要及时提供。

2. 装修施工首先要考虑结构不被破坏。室内走廊为悬挑结构，走廊栏板上已增设铝合金窗及干挂铝板，

原设计走廊铲除水磨石及粘结层，再重新铺张。但现场粘结层为砼结合层，且与预制板结合在一起，

无法铲除。请设计单位考虑荷载要求，是否调整走廊做法。外墙保温设计5公分，但现行文件要求外

墙保温施工不能超过3公分，请设计单位根据现场墙体厚度及装饰层厚度对保温层进行再次验算，如

满足保温要求是否可以变薄或取消，如实在要做5公分保温，建议改成室外3公分，室内2公分。

3. 现场临时用电要加强检查，进入施工现场要及时佩戴安全帽。

设计单位

1. 对现场提出的一些问题会根据实际情况做出部分调整，会尽快落实变更。

建设单位
1. 施工单位配合办理施工许可证及人员调换的文件资料要及时提供。

2. 加固施工，卫生间两侧取消，中庭按原图施工。相关管道井和线管的局部调整请设计单位及时跟进。

外墙保温请设计单位根据现场墙体和装饰层厚度进行再次计算，确定做法。走廊拟采用地塑施工以减

少荷载，会向校领导汇报进行确认。中庭标高和周边接口做法要及时复核，相关变更请设计及时补充。

3. 安全文明施工要加强管理，进出校园车辆要注意清洗，垃圾余土不能落在校园内各干道上。进入校园

车辆要减速慢行。中庭支撑及时搭设到位。要两侧加固是否取消，空调机组移位事宜会向校领导汇报。 
5.2确定的事项

1．前期资料在本周内完成上报。

         项目监理机构（章）：江西财经大学蛟校园第三教学楼、文博馆、学生公寓

                                                       维修改造等工程监理部                 
          总监（项目负责人）签发：                                         
                           日   期：                    



	签收人
	


说明：本会议纪要参会单位各一份，如有不同意见请在收到后24小时内提出，过时则视为认可本纪

要内容，各方均须按此执行。
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	项目名称
	江西财经大学蛟桥园三教楼维修改造工程图文信息大楼
	项目编号
	 HJL791180155B02

	会议主题
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	黎莉

	会议时间
	2018.11.29
	地点
	业主会议室

	参加单位
	参加人员

	建设
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	姜瑜

李国勇
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谢凤鸣

陶智寅

魏柏顺


	监理
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	黎莉
涂斌

唐小明


	施工

单位
	范省根

吴信平

刘奇

李水林

李涛


	设计
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	会议主要内容和结论

	一、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因：

序号

议定事项
完成情况

未完成原因

1

完成前期资料上报

未完成

整理中

二、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施：

2.1进度计划完成情况
序号

进度计划

完成情况

未完成原因

1

垃圾清运。

已完成

2

中庭承台底部钢筋清理

已完成

3

一层外墙瓷砖拆除

已完成

4

一~三层卫生间墙地面瓷砖铲除

已完成

2.2下一阶段进度目标及其落实措施：

序号

进度目标

落实措施

1

卫生间墙地面瓷砖铲除

2

中庭基础加固部位扎筋制模

3

垃圾清运

4

完善图纸会审后续工作

5

待外墙、屋面相关做法确定，及时跟进。

三、检查分析工程项目质量(安全)状况，针对存在的质量（安全）问题提出改进措施：
项目质量（安全）状况描述：中庭施工临时用电线缆未架空。
序号

质量（安全）问题

整改期限

改进措施

1

中庭中庭施工临时用电线缆未架空
当日

及时架空敷设。

2

现场作业人员部分未佩戴安全帽

当日

及时佩戴安全帽。

四、检查工程量核定及工程款支付情况：

本次会议无工程量核定及工程款支付情况。

五、需要解决协调的有关事项及结论：

5.1各单位发言

总包单位

3. 铝合金窗设计G70D型型材无法安装6-12LOE-6的中空玻璃。市场G70D型型材厂家均已停产，现通用

型材为SG80.现已咨询凤铝总经销，针对贵校的窗户进行的价格分析，工作联系单已上报，请及时核实

4. 予以回复。经市场调查，南京银虎牌铝单板在我省无供货商，建议改为省内知名品牌。

5. 空调主机改在地面，相关加固取消及管道、线路的变更请及时下发。

6. 走廊地塑变更，外墙、屋面施工及教务处一层教室变更做法请及时下发。

监理单位
4. 加固施工材料及工序报验要及时。相关检测项目要加快就安排，以免延误进度。

5. 进场人员变更手续要及时完善。

6. 各施工部位深化排版图要及时提交。经确认后按排版进行样板施工。

7. 文明施工要注意围挡标识，避免造成扬尘、噪音污染。现场临时用电要加强检查，进入施工现场要及

时佩戴安全帽。

建设单位
4. 现场卫生间洁具、阀门要采用节能产品。

5. 网络点位要结合现场布点。

6. 清标要及时安排。

7. 明天下午约设计就施工单位提出的相关问题进行讨论回复。

8. 安全文明施工要加强管理，进出校园车辆要注意清洗，垃圾余土不能落在校园内各干道上。进入校园

车辆要减速慢行。

5.2确定的事项

1．前期资料在本周内完成上报。
         项目监理机构（章）：江西财经大学蛟校园第三教学楼、文博馆、学生公寓

                                                       维修改造等工程监理部                 
          总监（项目负责人）签发：                     

                          日   期：                    

	签收人
	


说明：本会议纪要参会单位各一份，如有不同意见请在收到后24小时内提出，过时则视为认可本纪

要内容，各方均须按此执行。

（主审：肖兴富   编辑：姜  瑜  程扬渠  陈志杰  钟叶飞）
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