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蛟桥园第三教学楼改造工程项目工作小组                签发人：吴斌

一、工程进展
1.外墙北侧水泥格栅部位的封闭工作完成；
2.外墙真石漆基础墙面北侧抗裂砂浆粉刷完成50%；
3.中庭窗框安装完成；
4.1--5层室内讲台背景墙金属贝斯板龙骨安装完成,面板4--5楼完成；
5.1--5层墙面乳胶漆基层腻子打磨完成90%；
6.1--5层走廊吊顶龙骨安装完成80%，封板完成60%；
7.1--3层室内窗台板安装完成；
8.4--5地面清理完成，自流平准备进场开始施工；
9.卫生间贴砖完成，洁具、吊顶，隔断安装完成；
10.南面外墙真石漆施工完成70%，东西面完成50%；
11.室内吊顶岩棉板3--5楼的铺设完成；
12.楼梯一楼西侧踏步砖铺贴完成，楼梯不锈钢扶手下料准备安装。
二、下一步工作打算（6月15日--6月30日）

1.完成空调管井、中庭、南门头铝单板安装；
2.完成北侧外墙基础墙面抗裂砂浆粉刷及真石漆施工；
3.完成3--5楼外墙面窗扇安装；
4.完成3--5层墙面乳胶漆、套装门、木饰面及空调风口的安装；
5.完成3--5层自流平、地塑施工、踢脚线安装；
6.完成3--5层走廊吊顶及墙面施工；
7.完成1--3层室内讲台背景墙金属贝斯板面板安装；
8.完成1--3层室内岩棉板面板安装；
9.完成1--3层窗台板安装；
10.完成一楼东侧、中间楼梯踏步砖敷设，完成楼梯扶手的安装；
11.完成中庭幕墙安装；
12.完成一层门厅地面砼基层浇筑工作；
13.完成电箱的安装，完成3--5楼灯具、开关安装；
14.完成无机树脂板安装。
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