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改造工程项目工作简报
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【信息汇要】

一、工作动态
二、工程进展
三、下一步工作打算

四、附件（基建工程造价管理小组会议纪要、
   监理会会议纪要）
一、工作动态
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1、3月25日校园建设处肖兴富、姜瑜、程扬渠等带领工程管理科工作人员、现场监理对三教楼改造工程、A、B栋改造工程、蛟桥园9、10栋学生公寓、麦庐园静庐A栋学生公寓维修改造工程进行质量、安全检查，现场解决施工存在问题。
2、3月21日召开了第十一次监理工作例会，研究解决施工过程中出现的困难和问题，布置工作。
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3、3月28日下午阙善栋副校长主持召开了基建工程造价管理小组（第二次）会议，专题研究三教楼必须变更事项，副校长刘小丽及领导小组成员单位负责人参加了会议（详细情况见附件）
二、工程进展
1、完成吊顶钢构转换层样板间，转换层骨架安装90%。
2、完成中庭铝单板龙骨骨架焊接80%。

[image: image5.jpg]


3、完成卫生间墙体粉刷及地面找平工作。零星砌筑、粉刷工作，正在扫尾。
4、外墙窗户窗框已安装95%。

5、外墙真石漆基层处理完成30%。南面抗裂砂浆粉刷完成70%。

6、完成卫生间给排水的安装。

7、完成室内吊顶石膏板安装60%。

8、完成新增中庭第三层楼面的防水与保温90%。
9、空调室内机随转换层安装施工。
三、下一步工作打算

1、入户门顶面的防水。

2、外墙窗框的安装。

3、铝单板龙骨制作安装。

4、外墙真石漆基础墙面、抗裂砂浆粉刷。

5、室内开槽布管及线管粉刷修补工作。

6、钢结构转换层制作安装工作

7、空调室内机安装工作。

8、卫生间样板房。        
四、附件
附件1：
基建工程造价管理小组（第二次）会议

会议纪要

会议时间：2019年3月28日下午2：30

会议地点：校园建设处四楼会议室

主 持 人：阙善栋

出席人员：刘小丽、汪宗亮、李新海、雷迎春、肖兴富、 

熊立芬、胡文明、肖清雷、单建海

列席人员：程扬渠、陈志杰、胡跃、陶智寅、潘亮平

记    录：陈志杰

会议内容：

一、会议听取了校园建设处肖兴富处长关于蛟桥园第三教学楼改造工程需进行设计变更事项和原因的汇报。

二、与会人员就变更项目逐项进行了讨论研究，根据工程建设需要和安全要求，同意以下项目变更：

（一）空调主机移至大楼北侧地面

原设计中，中央空调主机置于东西两侧卫生间屋顶，因结构加固方式对原有墙体破坏较大，经设计、监理、施工单位对现场进行实勘，将两侧卫生间屋面空调主机移至北面室外一层，取消原有两侧卫生间加固方案，1-5层卫生间内空调管井及部分线管同步取消，新增室外空调管井基础至1-5层结构施工及部分线管施工。

（二）内、外窗铝合金型材变更

1、外窗图纸设计为断桥铝型材G70D，经市场询价，目前市场上已停止该型号型材的生产销售，经与设计院沟通拟更换窗料为TG80型材。

2、中庭走廊内窗因走廊为悬挑结构，设计单位考虑承重原因，将内窗型材变更为普通型材788（1.2厚），玻璃改为单层6mm厚lowe钢化玻璃。

（三）室内吊顶增加转换层

因三教楼系80年代初期建筑，楼板采用预应力空心板，吊顶吊筋无法与楼板形成安全可靠连接容易松动，可能形成吊顶下沉或脱落的安全隐患。经与设计单位沟通，为消除安全隐患，保证吊顶施工质量，增加钢结构转换层。

（四）新增中庭三层屋面及南门雨棚顶面防水做法

原设计中新增的中庭三层屋面及南面大门雨棚顶面防水做法未作表述，经与设计单位沟通，参照主楼屋面做法做防水处理。

（五）一层中庭周边玻璃幕墙制作

原设计中一层中庭周边玻璃幕墙清单中未有描述，图纸细部节点没有索引图，经与设计单位沟通，增加一层中庭周边玻璃幕墙制作。

（六）一层中庭排水管预埋

原设计中未考虑中庭排水，鉴于两侧中庭为封闭环境，雨水全靠自然渗透，为避免雨天积水，预埋排水管及窨井。

（七）新增三个休息室内的空调

教务处将三间储藏室改为休息室，新增三个休息室内的空调。

（八）强电井改移

原设计电力管井需在楼层预制板上开孔且开孔尺寸大于500CM*100CM ,由于预制板宽度仅为500CM对预制板破坏较大，出于安全考虑，经监理核实，设计院重新布置了电力管井走向。

三、变更项目决算原则:

新增工作量子目与投标报价清单相同的按投标报价结算，没有的按定额和信息价，并按投标报价和控制价之比例让利。

附件2：
工地监理例会纪要
 B 1.7                                                  No：011
	项目名称
	江西财经大学蛟桥园三教楼维修改造工程
	项目编号
	 HJL791180155B02

	会议主题
	第11次工地监理例会
	主持人
	黎莉

	会议时间
	2019.3.21
	地点
	校园建设处四楼会议室

	参加单位
	参加人员

	建设
单位
	姜瑜

程扬渠

徐旭川

魏柏顺

胡跃

陶智寅



	监理
单位
	黎莉

涂斌

唐小明



	施工

单位


	融城建设：  吴信平  李文华  刘奇 李水林

格力空调：  涂传信

江西恒奥科技产业有限公司：  李俊  伍玮  


	设计

单位


	

	会议主要内容和结论

	一、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因：

序号

议定事项
完成情况

未完成原因

1

设备管线定位及现场相关问题定于下周一请设

计单位至现场解决
已完成
二、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施：

2.1进度计划完成情况
序号

进度计划

完成情况

未完成原因

1

新增中庭第三层楼面的防水与保温。
完成90%
2

外墙窗框的安装。
完成50%
3

铝单板龙骨制作安装。

完成80%
4

外墙真石漆基础墙面处理工作。

完成20%
5

卫生间给排水的安装。

已完成

6

钢结构转换层制作。

完成80% 
7

泥工走廊教室窗洞砌筑、粉刷,卫生间墙面粉刷，地面找平。

完成90% 

2.2下一阶段进度目标及其落实措施：

序号

进度目标

落实措施

1

计划完成入户门顶面的防水。
2

计划完成外墙窗框的安装90%。
3

计划完成铝单板龙骨制作安装100%。
4

计划完成外墙真石漆基础墙面工作50%。
5

卫生间墙面补线槽，地面找平，做防水。
6

水电工开始室内开槽布管。
7

钢结构转换层制作完成80%
8

计划完成钢结构转换层制作100%

三、检查分析工程项目质量(安全)状况，针对存在的质量（安全）问题提出改进措施：
项目质量（安全）状况描述：
序号

质量（安全）问题

整改期限

改进措施

1

部分墙体拉结筋间距不符合要求

当日

立即按规范要求整改到位。

2

施工时部分现场临时用电未架空敷设。

当日

立即进行架空敷设。

四、检查工程量核定及工程款支付情况：

本次会议无工程量核定及工程款支付情况。

五、需要解决协调的有关事项及结论：

5.1各单位发言

总包单位

1.  近段时间天气转好，室外施工作业已安排抢工。

2. 配合设备供应商弱电点位布管线槽请设备供应商跟踪指导并检查施工。

格力空调

1.  室内机电源线可否先行安装。

2.  室内主机安装随转换层安装进度施工。

3.  空调室外主机共10套系统，由19台主机组合，需要放19路电源线。

设备供应商

1.  深化图纸于本周一已提供设计院，待设计出图。

2.  需总包配合弱电管线布管开槽的公司会安排专业技术人员指导检查。
监理单位

1.  吊顶石膏板刮瓷前拼缝处要先进行加强处理。铝板幕墙骨架焊接焊缝要满焊，焊接处要进行防锈处理。，

外墙窗框已在安装，包窗套前要进行灌缝且灌缝要密实。相关处理完成后要及时报验且待验收完成后

方可进行下步施工。

2.  现场装修所用材料要及时完成样品选送，便于业主及时选定且及时订货，以免影响施工进度。相关装

饰面排版要及时完成，根据排版要求样板间要及时完成，便于消除大面积施工产生的质量通病及效果瑕疵。

3.  弱电深化图纸收到后要加紧进行并图工作，并图完成没有问题的情况下要立即安排施工。

4.  现场施工安全要注意。吊篮安拆方案要及时上报审批，安装完成后要进行检测。日常使用时每天使用前

要安排专人检查配重块及保险绳的完好情况，要形成书面检查记录。要定期进行维保，采用吊篮施工时

吊篮上不能超过两人。临时用电线缆要符合要求并要进行架空敷设。

5.  总包施工总进度计划要按照竣工日期进行倒排。相关设备供应商的进度要配合总包计划进行编制，要

安排穿插施工，以保证本项目按合同要求完成竣工。

6.  施工资料要随进度同步上报，相关资料要完善。

建设单位

1. 弱电机房要安排提前完成装修，以便后续弱电施工可提前进场施工。

2. 本项目已列入下学期开学使用计划，进度要抓紧，装修材料环保性能要符合要求。

3. 相关变更及增加的项目手续要完善，预算要及时提供，以便安排审核及报送学校拟定。 
4. 召开项目监理例会的目的是帮助施工单位协调、解决施工当中存在的问题。请各参建方尊重会议纪律。

5. 施工安全要重视。机械工具、垂直运输设备、现场临电要按规范要求进行使用。机械及施工人员的保护

措施要到位。

6. 施工进度要加快。要合理安排，在保证施工质量及安全的前提下追赶工期。
7. 进场材料必须经业主进行确认。如进场材料未得到业主认可并进行施工的此部分工程量在进度款中不予
支付且因此产生的全部返工费用由施工单位承担。
5.2确定的事项

1．弱电设备线管开槽敷设及定位由设备供应商现场指导，由总包配合施工。
  项目监理机构（章）：江西财经大学蛟校园第三教学楼、文博馆、学生公寓

                                                       维修改造等工程监理部                 
          总监（项目负责人）签发：                     

                          日   期：                  

	签收人
	


说明：本会议纪要参会单位各一份，如有不同意见请在收到后24小时内提出，过时则视为认可本纪要内容，各方均须按此执行。

（主审：肖兴富   编辑：姜  瑜  程扬渠  陈志杰  钟叶飞）
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