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一、工作动态 

1.2019 年 1 月 29 日展开了第七次监理工作例会，安排布置

春节期间工地安全值班工作，1月 30 日-2 月 10 日期间工地停工。

要求施工单位做好假期工地安全值班工作，按时发放农民工工

资，做好春节后工地施工准备工作。     

2、1 月 25 日肖兴富到工地检查屋面防水、中楼梯屋面现浇

等施工质量，了解年前工作工作安排和年后工作打算，要求施工

单位按时发放农民工工资。 

二、工程进展 

1.中庭屋面层砼浇注完成。 

2.碳纤维加固施工完成。 

3.三、四、五层门头过梁、门侧粉刷包门套完成。 

4.走廊教室窗洞砌筑、粉刷完成。 

5.屋面防水、保温完成。  

三、面临的困难和问题 

1.现场管理人员已与安装中央空调人员对接现场，等待空调

基础图和管线走向图出来后方可施工。 

2.弱电部份仅得到弱电箱的定位图，缺少布线系统图。 

3、由于楼板是预制板结构，内装吊杆固定不牢固，要确定

是否增加钢构转换层。 

四、下一步工作打算 

1.中楼梯屋面层的防水、保温及保护层施工。 

2.外墙窗框的安装。 
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3.铝单板龙骨制作安装。 

4.外墙真石漆基础墙面处理工作。 

5.室内装饰木工吊顶螺杆安装（待确认是否新增钢构转换

层）。 

6、卫生间墙面粉刷，地面找平。 

7、室内开槽布管（待确认弱电布线图），给排水的安装。 

8、教学设备招标。 

9、空调进场作业。 

五、附件（监理会会议纪要） 

工地监理例会纪要 
B 1.7                                                  No：008 

项目名称 
江西财经大学蛟桥园三教楼

维修改造工程 
项目编号  HJL791180155B02 

会议主题 第 8次工地监理例会 主持人 黎莉 

会议时间 2019.1.29 地点 现场办公室 

参加单位 参加人员 

建设 

单位 

姜瑜 

胡跃 

陶智寅 

监理 

单位 

黎莉  

涂斌 

唐小明 

施工 

单位 

吴信平 

刘奇 

李水林 

李涛 

设计 

单位 
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会议主要内容和结论 

一、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因： 

序号 议定事项 完成情况 未完成原因 

1 下周进行暖通施工的图纸会审及设计交底 未完成 施工单位未进场 

二、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施： 

2.1 进度计划完成情况 

序号 进度计划 完成情况 未完成原因

1 新增中庭第三层浇注完成。 已完成  

2 碳纤维加固施工完成。 已完成  

3 已完成三，四，五层门头过梁、门侧粉刷包门套。 已完成  

4 完成全部走廊教室窗洞砌筑、粉刷。 已完成  

5 二至四楼走廊教室窗洞砌筑、粉刷。 已完成  

6 完成屋面全部防水，保温及保护层施工。 已完成  

7 完成走廊桥架安装。  已完成  

2.2 下一阶段进度目标及其落实措施： 

序号 进度目标 落实措施

1 完成新增中庭屋面的防水、保温及砼保护层施工。  

2 完成外墙窗框的安装 50%。  

3 开始铝单板龙骨制作安装。  

4 开始外墙真石漆基础墙面处理工作。  

5 室内装饰木工吊顶螺杆开始安装（待校方确认是否新增钢构转换层）  

6 泥工完成卫生间墙面粉刷，地面找平。  

7 水电工开始室内开槽布管（待校方确认弱电布线图），并开始给排水的安装。  

三、检查分析工程项目质量(安全)状况，针对存在的质量（安全）问题提出改进措施： 

项目质量（安全）状况描述：局部防水施工基层清理不到位。 

序号 质量（安全）问题 整改期限 改进措施 

1 局部防水施工基层清理不到位。 当日 立即返工将基层清理到位。 

2 
现场临时用电未按要求使用线缆且未全 

部架空敷设。 
当日 

立即将不符合要求的电线进行更换且进行

架空敷设。 
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四、检查工程量核定及工程款支付情况： 

本次会议无工程量核定及工程款支付情况。 

五、需要解决协调的有关事项及结论： 

5.1 各单位发言 

总包单位 

1.  弱电部份仅得到弱电箱的定位图，缺少布线系统图，请尽快出图。 

2.  由于本工程大部分楼面是预制板结构，内装吊顶吊筋螺杆在施工中会出现固定不牢固的现象，为消除

安全隐患，是否增加钢构转换层？我方已根据设计院的初步方案编制转换层施工造价，请业主予以批复。

 

监理单位 

1. 为保证砼质量，新增中庭屋面及防水保护层砼的养护工作不能懈怠。 

2. 春节期间防火、防盗及相关安全部署已下发监理通知单，请施工单位按通知执行。 

3. 年后正式进入装修阶段，相关装饰材料要及时送样，经封样确认后方可组织进货。 

4. 关于转换层施工事宜，节后请业主组织设计院及相关部门就转换层施工及可优化性进行研讨，确定方案

可行性。 

5. 暖通施工单位年后进场，已余其沟通要求其尽快熟悉现场与图纸，将图纸问题汇总，准备设计交底及

图纸会审。 

 

建设单位 

1、 施工进度较滞后。施工单位要做好年后的开工准备工作，对人员、材料、资金的调配要合理，进度要

满足合同要求。 

2.  装修施工细节处理要到位，要保证施工质量及施工安全。 

3.  开学后，施工时要注意对周边环境的影响，要做到文明施工。 

4.  节假日期间的安全要引起重视。要安排专职人员值班，非工作人员不得进入施工现场。要做好防火、

防盗的巡查工作。 

5.2 确定的事项 

1．节后上班即安排进行暖通施工的图纸会审及设计交底 

         项目监理机构（章）：江西财经大学蛟校园第三教学楼、文博馆、学生公寓 

                                                       维修改造等工程监理部    

          总监（项目负责人）签发：                      

                                              日   期：              

签收人  

说明：本会议纪要参会单位各一份，如有不同意见请在收到后 24 小时内提出，过时则视为认可本

纪要内容，各方均须按此执行。 

（主审：肖兴富   编辑：姜  瑜  程扬渠  陈志杰  钟叶飞） 


