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峰

蛟桥园第三教学楼

改造工程项目工作简报

第 20期     2019年2月28日
蛟桥园第三教学楼改造工程项目工作小组             签发人：肖兴富

【信息汇要】

一、工作动态
二、工程进展
三、面临的困难和问题
四、下一步工作打算

5、 附件（设计变更的请示、监理会会议纪要）
一、工作动态
1. 2019年2月24日上午，新学期上班第二天，校长卢福财、校党委副书记蒋金法、副校长邓辉和阙善栋一行到工地视察。
[image: image3.png]'z B o 5 £ B




2. 2019年2月18日下午阙善栋副校长一行到工地视察，检查新年后施工进展情况。
3. 2019年 2月26日上午，副校长阙善栋主持召开2019年
基建维修重点项目推进会。要求相关单位要把三教楼改造项目作为今年头号工程来抓，必须克服一切困难，同心协力确保2019年9月1日之前按时按质完工，并投入使用。
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4.2019年2月13日、18日、23日、24日、28日校园建设处肖兴富、姜瑜、程扬渠先后到工地现场指导施工，解决施工问题。
5.2019年2月12日（正月初八）建设工地开工，施工管理人员、监理人员同时到位。
6. 2019年2月3日准化考场等设备采购项目在网上公告招标，2019年2月27日开标，江西恒奥科技产业有限公司为第一顺序中标单位，现正在公示。
7. 2019年2月13日、15日蛟桥镇城管中队到工地检查，以未办施工许可证为由要求停工，校园建设处出面协调，施工正常进行。

8.2019年2月18日召开了第九次监理工作例会，研究解决施工过程中出现的困难和问题，布置工作。校园建设处要求施工、监理、空调安装单位通力合作，克服长期阴雨天气的困难，抢时间，妥善调整作业内容，抓紧施工。
9. 2019年2月21日校园建设处召开处务会讨论并原则同意基建管理科依据安全要求和使用需求提出工程变更中所列举变更事项，要求尽快向学校办理相关审批手续。
10. 2019年2月25日公共区域家具采购项目在网上公告招标，开标时间2019年3月4日。
二、工程进展
1.已完成吊顶钢构转换层样板间。正在进行转换层骨架制作，准备大面积进行转换层骨架安装。

2.已完成新增中庭模板、支模架拆除及材料清运工作。

3.正在进行卫生间墙体粉刷及部分零星砌筑、粉刷工作。

4.正在进行外墙窗户制作、加工工作。

5.空调室内机已进场。施工人员已在做施工准备工作。

三、面临的困难和问题
1.因天气原因，严重影响室外工程施工，已经滞后施工计划。
2. 因部分结构、构造做法需根据现场实际情况需调整，待设计修改图纸并办理校内相关手续。
四、下一步工作打算
1.完成新增中庭第三层楼面的防水与保温。

2. 完成外墙窗框的安装50%。

3.铝单板龙骨制作安装。

4.外墙真石漆基础墙面处理工作。
5.钢结构转换层制作。

6.完成走廊教室窗洞砌筑、粉刷、卫生间墙面粉刷，地面找平。

7.水电工室内开槽布管，给排水安装。

8.空调安装桥架，并随总包吊顶转换层进度跟进安装室内机。

五、附件
附件1：
关于蛟桥园第三教学楼改造工程
设计变更的请示
校行政：
蛟桥园第三教学楼改造工程施工过程中，因部分结构、构造做法需根据现场实际情况给予调整，经与设计单位、使用单位、监理单位现场核实，一致认为确需进行设计变更和调整优化。经我处2月21日处务会专题研究，拟同意对以下六项分部分项工程进行变更，现提请学校审批：
一、空调主机移至大楼北侧地面
原设计中，中央空调主机置于东西两侧卫生间屋顶，因结构加固方式对原有墙体破坏较大，经设计、监理、施工单位对现场进行实勘，并报请学校领导同意，拟将两侧卫生间屋面空调主机移至北面室外一层，取消原有两侧卫生间加固方案，1-5层卫生间内空调管井及部分线管同步取消，新增室外空调管井基础至1-5层结构施工及部分线管施工。

二、内、外窗铝合金型材变更
1、外窗图纸设计为断桥铝型材G70D，经市场询价，目前市场上已停止该型号型材的生产销售，经与设计院沟通拟更换窗料为TG80型材。

2、中庭走廊内窗因走廊为悬挑结构，设计单位考虑承重原因，拟将内窗型材变更为普通型材788（1.2厚），玻璃改为单层6mm厚lowe钢化玻璃,调整后造价会相应降低。
三、室内吊顶增加转换层
因三教楼系80年代初期建筑，楼板采用预应力空心板，吊顶吊筋无法与楼板形成安全可靠连接容易松动，可能形成吊顶下沉或脱落的安全隐患。经与设计单位沟通，为消除安全隐患，保证吊顶施工质量，拟增加钢结构转换层。

四、新增中庭三层屋面及南门雨棚顶面防水做法
原设计中新增的中庭三层屋面及南面大门雨棚顶面防水做法未作表述，经与设计单位沟通，拟参照主楼屋面做法做防水处理。
五、一层中庭周边玻璃幕墙制作
原设计中一层中庭周边玻璃幕墙清单中未有描述，图纸细部节点没有索引图，经与设计单位沟通拟补充详图，预计将增加费用。
六、一层中庭排水管预埋
原设计中未考虑中庭排水，鉴于两侧中庭为封闭环境，雨水全靠自然渗透，为避免雨天积水，拟预埋排水管及窨井。

上述六项变更内容，我处已要求设计单位尽快补充完善施工图及具体做法，计价原则遵循招标文件及施工合同约定按实际完成量计取。
妥否，请批示。
校园建设处
2019年2月22日

附件2：工地监理例会纪要
 B 1.7                                                  No：009
	项目名称
	江西财经大学蛟桥园三教楼维修改造工程
	项目编号
	 HJL791180155B02

	会议主题
	第9次工地监理例会
	主持人
	黎莉

	会议时间
	2019.2.18
	地点
	现场办公室

	参加单位
	参加人员

	建设
单位
	肖兴富

程扬渠

徐旭川

胡跃


	监理
单位
	黎莉

涂斌

唐小明



	施工

单位


	融城建设：  吴信平  李文华  刘奇

格力空调：  涂传信


	设计

单位


	吴潇

徐青兰



	会议主要内容和结论

	一、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因：

序号

议定事项
完成情况

未完成原因

1

下周进行暖通施工的图纸会审及设计交底

未完成

施工单位未进场

二、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施：

2.1进度计划完成情况
序号

进度计划

完成情况

未完成原因

1

已完成钢构转换层样板间，待校方，监理，设计确认。

已完成

2

已完成新增中庭拆模，拆架。

已完成

2.2下一阶段进度目标及其落实措施：

序号

进度目标

落实措施

1

完成新增中庭第三层楼面的防水与保温（待图纸补充）。

2

完成外墙窗框的安装50%。

3

开始铝单板龙骨制作安装。

4

开始外墙真石漆基础墙面处理工作。

5

泥工完成走廊教室窗洞砌筑、粉刷,卫生间墙面粉刷，地面找平。

6

钢结构转换层制作（待确认后）

7

水电工开始室内开槽布管（待校方确认弱电布线图），并开始给排水的安装。

三、检查分析工程项目质量(安全)状况，针对存在的质量（安全）问题提出改进措施：
项目质量（安全）状况描述：
序号

质量（安全）问题

整改期限

改进措施

1

模板拆除时有个别木工未带安全帽。

当日

立即将安全帽佩戴到位。

2

转换层施工时现场临时用电未架空敷设。

当日

立即进行架空敷设。

四、检查工程量核定及工程款支付情况：

本次会议无工程量核定及工程款支付情况。

五、需要解决协调的有关事项及结论：

5.1各单位发言

总包单位

1.  近段时间受天气影响，外墙施工及中庭铝板骨架焊接进度滞后。

2. 新增中庭屋面及南面一层雨棚屋面防水，保温，排水需补充图纸。

3. 卫生间已得到隔墙图纸，需补充完善吊顶，墙地面，洁具大样，水电布置图。

4. 入户大门前庭，因增加垫层后，层高降低，校方提出影响整体效果，需改进设计方案。

5. 一楼北侧阶梯教室，空调布管安装后导致完成面标高不够，需优化设计。

6. 弱电点位布线需尽快出图，急等施工。

7. 中庭花园排水管预埋，需各方到场，落实管径及走向。

8. 铝单板顶部顶部标高+22.19与+19.5不在一条直线上待设计方确定。

9. 北侧三楼外墙水泥格栅如何处理。

格力空调

1.  管理人员及工人已组织进场，现场及图纸有部分问题尚待急需解决。

1  空调排水管改为过道两端排水，两侧需增加砖垛。空调室外排水管一至五层共4处采用50管材由施工

方安装。

②  转换层需要求现场以最高点放下10公分。
③  需新增空调室内机支架。

④  一层阶梯教室考虑到顶标高建议下送风改为侧送风。

⑤  三楼靠北走廊网络互动教室与公共走廊接口处管线如何布置。

⑥  图纸未布置室内机检修口，需要明确。
2. 工程进度随总包进度执行。 
监理单位

1.  年后复工要对现场机械设备、用水、用电进行全面的安全排查。

2.  施工单位提出的技术问题要在月底前全部解决，三月份现场施工要全面启动。

3.  相关手续要加紧办理。年后正式进入装修阶段，相关装饰材料要及时送样，经封样确认后方可组织进货。

4.  施工选用材料要及时送样报业主、设计、监理予以确认。待封样后方可按封样材料进行采购。

建设单位

1、 结合现场转换层样板要及时出图确认，施工方要及时进行报价。施工中发现的图纸及现场问题要及时

解决，以免影响施工进度。

2.  相关手续要及时办理。装修施工细节处理要到位，要保证施工质量及施工安全。

3.  安全问题要予以重视，要加强巡查，消除安全隐患。

4.  会上所提需解决问题要尽快落实解决，施工方要做好施工准备工作。设计单位该回复的要尽快回复。

5.  年后工作安排要合理，施工计划要结合现场重新安排编制。
6. 校园建设处要积极配合现场施工，教务处涉及设备管线定位的图纸要尽快提供，要及时落实到位。
7. 5.2确定的事项

1．施工单位会上所提问题涉及各方的要及时落实。
  项目监理机构（章）：江西财经大学蛟校园第三教学楼、文博馆、学生公寓

                                                       维修改造等工程监理部                 
          总监（项目负责人）签发：                   

                          日   期：                  



	签收人
	


说明：本会议纪要参会单位各一份，如有不同意见请在收到后24小时内提出，过时则视为认可本纪要内容，各方均须按此执行。
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