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江西财经大学专题工作会 

会  议  纪  要 
专题会纪〔2019〕4 号                  签发人：阙善栋 

 

2019 年基建维修重点项目推进会纪要 

  

会议时间：2019 年 2 月 26 日 8:30 

会议地点：图文信息大楼第二会议室 

主 持 人：阙善栋副校长 

参加人员：党委办公室、校长办公室主任罗锐，宣传部部

长王金海，学工处处长郑赟，教务处副处长徐旭川，国际合作

与交流处副处长吕腮菊，后勤保障处处长李新海，校园建设处

处长肖兴富、副处长姜瑜、程扬渠，校友联络办公室副主任肖

勇，招标采购中心主任熊绍辉，网络信息管理中心党总支书记

季小刚，档案管理中心主任李金云，会计学院党委书记黄雨虹，

财税与公共管理学院副院长熊小刚，财税研究中心副主任曾耀

辉，继续教育学院院长黄泽友。 

记录人：陈志杰 
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会议内容： 

一、会议听取了校园建设处处长肖兴富对有关工作的汇报：

一是关于《江西财经大学基本建设管理办法（2019 年修订）》

和《江西财经大学小型基建维修改造工程管理办法》的有关情

况的说明，明确了各项目管理单位的职责，提醒各用户注意需

求的完整性，减少设计变更和签证；二是通报了 2019 年度江西

财经大学基建维修项目计划，对蛟桥园第三教学楼改造、文博

馆改造、青山园整体规划和培训大楼建设、蛟桥园北区 9#和 10#

学生公寓、麦庐园静庐 A 栋学生公寓整体改造、蛟桥园北区 A、

B 栋宿舍改造、蛟桥园南区教学科研大楼改造扩建工程、会计学

院办公室搬迁与改造等8个2019年重点项目推进情况做了简要

报告。 

二、会议逐项讨论了 2019 年基建维修重点项目推进过程中

遇到的问题和困难，提出了解决办法并对各单位的工作提出了

要求和部署。 

三、会议形成如下意见 

1．各单位对重点项目要高度重视，单位负责人要全力确保

项目胜利推进，保证按计划完成。 

2.宣传部、校友联络办公室、档案馆、财税与公共管理学

院对文博馆建设要进一步明确设备需求，对照已确认的设计方

案，进一步完善设计需求，2019 年 3 月 20 日之前将设备需求清
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单和预算报校园建设处，校园建设处将布展预算、土建改造预

算、设备采购预算汇总后统一报学校审批。 

3.学校各职能部门和有关单位要通力协作。 

4.会计学院办公室搬迁项目待会计学院完善需求并落实场

所后，另行讨论研究。 
 

 

 

2019 年 2 月 26 日 

 

 

 

 

 

 


