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蛟桥园第三教学楼改造工程项目工作小组          签发人：肖兴富

【信息汇要】

1、 工程量清单和造价编制审定会召开  
2、 工程量清单和控制价编制工作胜利完成并送财政评审
3、 修改变更设计图纸和图审工作完成
4、 资产处置工作基本完成
5、 招标采购中心已完成计划调整等相关工作

6、 下一步工作打算
7、 附件

一、工程量清单和造价审定会召开
8月20日上午在校园建设处会议室召开了第三教学楼改造工程量清单和造价审定会议。会议由肖兴富处长主持，审计处、教务处、后勤保障处、网络信息管理中心、校园建设处等单位负责人和相关工作人员参加了会议，江西人和永信咨询造价事务所有限公司和江西明正建筑工程咨询事务所有限公司的专业人员参加了会议。（详情见附件）
二、工程量清单和控制价编制工作胜利完成并送财政评审

8月28日上午审计处、校园建设处会同江西人和永信咨询造价事务所有限公司、江西明正建筑工程咨询事务所有限公司的专业人员就工程量清单和造价进行最后审定。经过1天的逐项审查，最终确定报财政评审价格。8月29日正式向省财政厅报审。
三、修改变更设计图纸和图审工作完成

根据8月20日工程量清单和造价审定会的要求，设计单位对施工图进行了完善，主要涉及强电、弱电、拆除等方面。8月30日变更设计后的施工图通过审查。
四、资产处置工作基本完成

1. 资产管理处目前完成了三教楼空调等设备的拆除工作，固定桌椅的拆除也接近尾声。
2.  网络中心在资产处的协助下，将三教楼的网络设备进行了拆除，拆除的设备留作维修备件。
五、招标采购中心已完成计划调整等相关工作

1.第三教学楼改造工程项目年初确定的投资估算约800万元（不含家具、设备），根据设计院施工图设计和2018年第10次校长办公会审定该项目土建及装修投资概算约1300万元。为确保该项目顺利招标，招标采购中心于6月底调增了政府采购计划，由校财务处上报省财政厅审批，7月下旬省财政厅批准了我校调增的政府采购计划。
2.8月29日发布了第三教学楼改造工程监理项目招标公告。
六、下一步工作打算
1.与省财政评审中心加强联系，催办政财评审，争取9月20日之前完成。
2.招标采购中心根据工程量清单和工程造价起草招标文件，争取9月25日之前招标。
七、附件

蛟桥园第三教学楼改造工程
工程量清单和造价审定会会议纪要
会议时间：2018年8月20日上午8：30

会议地点：校园建设处四楼会议室
主 持 人：肖兴富
出席人员：汪宗亮  徐旭川  姜 瑜  赖 骅  郑建煌 胡 跃 黄 申  陶智寅  魏柏顺 

金昌设计公司  吴 萧   

江西人和永信咨询造价事务所有限公司 寇洋文
江传金 

江西明正建筑工程咨询事务所有限公司 刘雨杭  

郭艳辉
记    录：陈志杰
会议内容：
    一、会议听取了江西人和永信咨询造价事务所有限公司和江西明正建筑工程咨询事务所有限公司（以下简称两个咨询公司）在编制工作量清单和工程造价过程存在问题的汇报。
    二、会议经讨论，明确了智能化部分以下工作量列入工作量清单:

1.所有弱电桥架铺设和管线预埋（楼层光缆，入户光缆，户内双绞线和双口信息面板）。
2.户内弱电箱规格为300mm×400mm×120mm（ABS面板，冷轧钢板箱体，静电喷塑，内含1个5孔电源插座、4芯光纤熔纤盒）。
3.楼层44U 600mm×600mm玻璃门网络机柜。
4.楼层24芯光纤配线架。
5.所有光缆熔接（SC耦合器），测试，标签。
6.楼层机柜集中供电。
7.增加走廊和大厅公共安全视频监控，采用200W像素网络红外半球，录像全高清存储15天。摄像头poe供电，配备UPS（设计院图纸增加）。
8.按教务处要求，电子班牌、门禁、考场监控、公共广播管、线预埋。
三、会议研究了部分设计节点优化、强电、门窗、装修材料工作量和装饰标准、价格等具体事项。
四、会议形成如下决议：
1.所有管线列入土建装修范围，统一埋设（含网络、门禁、广播、监控等系统的管线）。
2.装修材料的选择按一线品牌的高档价格计价：高级抛光地砖（A类），规格12mm×800mm×800mm，价格92元/M2；高级防滑瓷砖，规格12mm×600mm×600mm，价格70元/ M2；墙面玻化砖，规格10mm×300mm×600mm，价格72元/ M2；进口PVC地板，厚为4mm，价格150元/ M2,包括自流平和安装；仿实木复合地板，厚为12mm，价格108元/ M2；岩棉吸音板，厚为22mm，价格80元/ M2；
3.设计公司根据本次会议讨论的结果进一步完善设计图纸，标注清楚尺寸规格，增补拆除糸统图，3天之内完成，并及时通知两个咨询公司。
4.两个咨询公司根据完善设计的图纸尽快调整工作量清单和工程造价，本周内定案，下周一送财政评审，此项具体工作由赖骅和黄申具体负责。
校园建设处
2018年8月20日
  （主审：肖兴富  编辑：姜瑜 程扬渠  陈志杰 钟叶飞）
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