

江西财经大学校园建设处

关于对郑州赢筑建筑工程有限公司执行 违约罚款的通报

郑州赢筑建筑工程有限公司：

该公司承接的江西财经大学老旧校产房（蛟桥园校区 11 套、枫林园 1 套）装修工程项目，于 2025 年 9 月 1 日进场施工，至 11 月 11 日完工，超过合同工期 22 天。根据现场实际情况，认定本项目超过合同工期 14 天。根据施工合同中第十二条工期违约相关条款，对郑州赢筑建筑工程有限公司处以 14000 元违约罚款，从合同总价中予以扣除。

特此通报。

江西财经大学校园建设处

2025 年 12 月 25 日

